

República de El Salvador

**Documento del Banco Mundial
Nota de Evaluación del Banco Mundial**

**Proyecto de Preparación para REDD+
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)**

**(Anexos III, IV y V)
(Traducción Informal)**

**Anexo III
Descripción detallada del proyecto.**

A. Objetivo de desarrollo propuesto

1. El objetivo de desarrollo del proyecto (PDO, por sus siglas en inglés) es asistir a El Salvador en la implementación de actividades clave de preparación para REDD+ identificadas en su R-PP¹ incluyendo: i) arreglos institucionales y procesos participativos, ii) desarrollo de una ENA-REDD+, y iii) establecimiento de un nivel de referencia forestal nacional/nivel de emisiones, y un sistema nacional para monitorear emisiones de gases de efecto invernadero.

B. Resultados Clave

2. El PDO será realizado financiando actividades dirigidas para diseñar e implementar políticas y programas para reducir emisiones de la deforestación y degradación, con un abordaje de Mitigación basada en Adaptación (MbA). Esto será conducido bajo buenos principios sociales y ambientales que contemplan el pleno y significativo enlace con actores potencialmente afectados. Los resultados principales esperados al final del proyecto están presentados abajo. Un *Marco de Resultados y Estrategia de Monitoreo* conteniendo indicadores de resultados y producción por componente y calendario del proyecto también está incluido en Anexo IV.
 - a. Un organismo de coordinación intersectorial para REDD+ y una plataforma participativa para múltiples partes interesadas ha sido establecido y está operando;
 - b. Una ENA-REDD+ incluyendo el diseño de instrumentos específicos legales, económicos y tecnológicos (es decir, un sistema de incentivos REDD+, un fondo nacional REDD+, paquetes de tecnología para REDD+) ha sido diseñada con el apoyo de una amplia participación de partes interesadas;

¹ R-PP: Propuesta de Preparación. Incluida como Anexo VIII.

- c. Un asesoramiento estratégico ambiental y social (SESA, por sus siglas en inglés) ha sido completado y un instrumento de salvaguardas técnicamente fuerte como un marco de manejo ambiental y social (ESMF, por sus siglas en inglés) ha sido preparado, consultado adecuadamente y difundido;
 - d. La capacidad y el progreso para establecer un nivel de referencia nacional de emisiones forestales/nivel de referencia forestal nacional ha mejorado de modo significativo;
 - e. La capacidad y el progreso para desarrollar un sistema de monitoreo nacional forestal (NFMS, por sus siglas en inglés) para la Medición, Reporte, y Verificación (MRV) de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de actividades REDD+ ha mejorado de modo significativo;
 - f. La capacidad y el progreso para monitorear los impactos no de carbono de la implementación de la estrategia REDD+ ha mejorado de modo significativo.
3. Estos resultados abarcan los elementos principales que El Salvador necesita para desarrollar el “Paquete de Preparación” (R-Package)² del país bajo el FCPF, y para proporcionar la base para la participación del país en cualquier futuro mecanismo REDD+ bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)³ que El Salvador pueda considerar.

C. Descripción de Proyecto por Componente

4. La Propuesta de Preparación (R-PP)⁴ identifica un conjunto amplio de actividades enfocadas en fortaleciendo las capacidades técnicas e institucionales para que el gobierno de El Salvador participe en un futuro mecanismo REDD+. La dotación financiera para estas actividades es aproximadamente USD\$8.187 millones. Las actividades que van hacer financiadas por el donativo para preparación del FCPF fueron seleccionadas conjuntamente con MARN, y en coordinación con otros donantes, considerando los siguientes criterios: (i) actividades necesitan fortalecer la capacidad institucional inmediata de MARN para conducir procesos participativos y consultivos para REDD+ (ii) actividades fundamentales de preparación para las cuales el gobierno de El Salvador tenía necesidades financieras específicas, no cubiertas por otros donantes (iii) un distinto conjunto de actividades que pueden generar un resultado específico (con no o mínimo

² El Paquete de Preparación (R-Package) es un documento generado por un país REDD+ hacia en final de la fase de preparación bajo el FCPF (es decir, en una etapa donde actividades propuestas en el R-PP están avanzadas o completadas). De esa manera, su contenido refleja los componentes y subcomponentes del R-PP. El R-Package es un importante logro y viene durante la transición de preparación REDD+ a pilotaje de REDD+ (es decir, la implementación de actividades basadas en resultados), y proporciona una oportunidad para autoevaluar el progreso sobre la preparación REDD+. Según la carta del FCPF, la producción de un R-Package y su presentación al Comité de Participantes para revisión es voluntario y no es un requerimiento de informe bajo el Fondo de Preparación del FCPF.

³ Ver Acuerdos de Cancún, CMNUCC Decisión 1/CP.16 Sección C y Apéndice I de esa Decisión.

⁴ El R-PP presentado por el gobierno de El Salvador está incluido en Anexo VIII y también puede ser encontrado en: <http://www.marn.gob.sv>.

financiamiento paralelo que pueda comprometer los logros del objetivo del proyecto), y (iv) actividades que complementan actividades de otros donantes y el gobierno, y que pueden servir para fortalecer los logros del objetivo del proyecto.

5. Abajo esta una descripción detallada de los componentes del donativo y las actividades que serán financiadas por el FCPF como parte de la preparación para REDD+ en El Salvador:

Componente 1: Organización y Consultación de la Preparación para REDD+ (USD\$1208000)

1a. Arreglos nacionales de manejo de preparación (USD\$318000). Este subcomponente apoyara esfuerzos iniciados por MARN para establecer, fortalecer y operar el Comité sobre Cambio Climático nacional, integrado por MARN, el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), MAG, Ministerio de Hacienda (MH), y MIREX bajo la SINAMA. Dentro de este marco institucional, MARN también completara el diseño participativo e iniciara operaciones de la Plataforma Consultiva Interministerial (PCI), como el organismo consultivo para el cambio climático, incluyendo REDD+. La PCI operara al nivel nacional y local y será integrada por un amplio conjunto de actores previamente identificados por MARN bajo un análisis y mapeo de partes interesadas desarrollado durante la fase de formulación del R-PP. Actividades que serán apoyadas por este subcomponente incluyen honorarios para que consultores administren las plataformas, costo de viajes para participantes, estudios, talleres y juntas.

1b. Intercambio de información y dialogo temprano con grupos de interés clave (USD\$280000). Bajo este sub-componente una estrategia nacional de comunicación y difusión para REDD+ será diseñada e implementada. Esta actividad fortalecerá la capacidad en comunicaciones de MARN en el área de cambio climático y REDD+ diseñando e implementado una estrategia nacional de comunicación. Un especialista en comunicaciones será contratado para desarrollar y producir líneas base de información, actitudes y habilidades, y una estrategia de comunicación y entrenamiento basado en planes anuales de implementación. La estrategia y sus planes serán diseñados basados en los principios de comunicación para desarrollo, los cuales enfatizan la participación amplia y efectiva de todas las partes interesadas de REDD+ con un abordaje culturalmente sensible. El subcomponente financiara honorarios para un especialista en comunicaciones, estudios para el diseño de la estrategia, campañas de difusión, costos de operación y materiales.

1c. Proceso de consultación y participación, y mecanismo de atención ciudadana (USD\$610000). Este subcomponente apoyara el diseño e implementación de un plan nacional de participación y consultación para REDD+, el cual será desarrollado en cerca

coordinación y con el apoyo de la estrategia de comunicación y difusión. La estrategia incluirá lineamientos y actividades específicos para el enlace con comunidades indígenas. Adicionalmente, este subcomponente financiará el fortalecimiento del mecanismo de atención ciudadana (GRM, por sus siglas en inglés) nacional como está detallado en la plantilla general del R-PP. La plantilla general del R-PP indica que este mecanismo necesita ser disponible para partes interesadas de REDD+ desde las etapas tempranas de la implementación del R-PP para facilitar el manejo de peticiones para retroalimentación o quejas por cualquier actor de la preparación de REDD+, de donde sea que vengan, con particular atención a proporcionar acceso a grupos aislados o excluidos geográficamente, culturalmente, o económicamente. El Banco considera que el GRM es un elemento clave de contabilidad social y participación significativa. En términos de actividades, el subcomponente financiará consultorías y trabajo analítico requerido para preparar el plan de participación y consultación y el GRM, al igual que costos de implementación como talleres (nacionales y regionales) y producción de materiales incluyendo adaptación y traducción necesaria.

Componente 2: Estrategia Nacional REDD+ (USD\$965000)

2a. Causas de deforestación y degradación de ecosistemas (USD\$150000). Este subcomponente se enfocará en ampliar y profundizar el análisis de las causas críticas directas y fundamentales de la deforestación y degradación, enfocándose en esas causas identificadas durante el enlace de actores nacionales y locales y en la primera fase del proceso SESA. Énfasis será puesto en las causas que reducen la resiliencia de comunidades locales a la variación climática y que continúan exacerbando la degradación de ecosistemas en áreas que ya han perdido cobertura forestal. Atención también será dada al análisis de elementos legales e institucionales que necesitan estar en orden para garantizar la armonización, coordinación, y sinergia de políticas y programas de los varios sectores relevantes afectando REDD+. Entre otros, estos incluirán una revisión de acceso a tierra y derechos de tenencia de los bosques para actores locales⁵. El subcomponente financiará servicios de consultorías nacionales y locales especializadas, estudios, y actividades de difusión/consultación.

2b. Opciones de la estrategia REDD+ (USD\$250000). Este subcomponente contribuirá al diseño de políticas y programas para la implementación de actividades REDD+ con un abordaje de MbA y bajo el marco institucional del programa PREP actualmente en implementación por MARN. Algunas de estas incluirán mecanismos de incentivos y compensación y paquetes de transferencia de tecnología para promover la conservación y

⁵ Con fondos del Programa de Bosques (PROFOR), el Banco está realizando un análisis comparativo de tenencia de bosques en seis países en América Latina (incluyendo El Salvador) para identificar enfoques efectivos y necesarios para que gobiernos puedan obtener apoyo político, institucional, financiero, y técnico sostenido para fortalecer y operar reformas en la tenencia de los bosques, en el contexto de REDD+.

manejo sostenible de recursos naturales y prácticas de agricultura/ganadería (por ejemplo, sistemas agro-silvopastoriles). La solidez técnica y social, y viabilidad a largo plazo de estos instrumentos también serán asesoradas al nivel local, y con apoyo técnico adicional del Banco⁶. El subcomponente financiará servicios de consultorías nacionales y locales especializadas, estudios, y actividades de difusión/consultación.

2c. Marco de implementación REDD+ (USD\$200000). Este subcomponente se enfocará en el diseño de instrumentos legales y técnicos necesarios para garantizar la implementación efectiva de las opciones estratégicas nacionales de REDD+. Estas incluyen un análisis del marco legal para identificar posibles incentivos perversos legales/institucionales que inducen deforestación/degradación, planes de armonización intersectoriales, y una entidad nacional que estará encargada de manejar fondos REDD+ de una manera transparente, con robustos estándares de fiduciaria y salvaguardas. El subcomponente financiará servicios de consultorías nacionales y locales especializadas, estudios, y actividades de difusión/consultación.

2d. Impactos sociales y ambientales (SESA y ESMF) (USD\$365000). Este subcomponente financiará actividades que están detalladas en el plan de trabajo nacional SESA, incluyendo una actualización del mapa de partes interesadas, estudios analíticos para evaluar posibles impactos sociales y ambientales asociados con las opciones estratégicas REDD+ y un proceso comprensivo de consultación y participación. Uno de los productos principales del SESA será una ESMF, u otro instrumento de salvaguardas apropiado, que será preparado para manejar riesgos e impactos y maximizar el beneficio posible de cualquier inversión futura REDD+. Una lista preliminar del trabajo analítico que se llevará a cabo incluye investigación acerca de: derechos indígenas; tenencia de la tierra y derechos a propiedad en áreas forestales (incluyendo áreas protegidas); derechos al carbono y distribución de beneficios para REDD+; asesoramientos sociales y ambientales de áreas que pueden ser sujetas a actividades REDD+; sabiduría tradicional relacionada con adaptación al cambio climático; y análisis de género y rol de gobierno local en procesos REDD+. Este subcomponente financiará consultorías, estudios, eventos de entrenamiento, y talleres de consultación y participación como está detallado en el presupuesto en el plan de trabajo nacional SESA adjuntado.

Componente 3: Nivel de Referencia Forestal Nacional/Nivel de Emisiones Forestales Nacional (USD\$247000)

⁶ Con fondos del PROFOR, el Banco está realizando un estudio en tres áreas experimentales en El Salvador y Honduras para identificar y ampliar políticas de uso de tierra y medidas institucionales para recuperar servicios de ecosistemas, mejorar resiliencia de comunidades locales al impacto negativo de extrema variabilidad climática, y generar co-beneficios de mitigación de la reducción de emisiones de GEI y secuestro de carbono.

Estableciendo un Nivel de Emisiones Forestales Nacional/ Nivel de Referencia Forestal Nacional (REL/RL, por sus siglas en ingles) para el sector forestal basado en datos históricos es uno de los componentes claves de una ENA-REDD+, ya que constituye el punto de referencia contra el cual futuros esfuerzos REDD+ serán asesorados y medidos por el sistema de monitoreo forestal nacional y MRV. El GIZ jugara un papel importante en el desarrollo del sistema de REL/MRV en El Salvador, ya que esta proporcionado la mayoría del apoyo técnico así como el necesario hardware/software por medio de su Programa Regional REDD+ para América Central y la Republica Dominicana.

El componente complementara apoyo existente de GIZ para asistir a MARN en la definición de metodologías, identificación y colección de requerimientos de datos importantes, y necesidad de capacidad institucional para diseñar y establecer un escenario REL/RL para El Salvador. Dado el énfasis de la estrategia REDD+ de El Salvador en adaptación, atención particular será dada para definir niveles de referencia para la conservación de tierras forestales remanentes (por ejemplo, manglares, bosques nativos y ripario), manejo forestal sostenible, y mejoramiento de tierras forestales degradadas (por ejemplo, agroforesteria y sistemas silvopastoriles). El componente financiara estudios, equipo, software, entrenamiento; e intercambio de información, divulgación, y consultación con actores clave para conducir las siguientes actividades: (i) establecer una definición de bosques para REDD+ (USD\$25000); (ii) desarrollar una serie de tiempo consistente de cambio de uso de tierra basada en protocolos estandarizados (por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como una base para el REL/RL del país (USD\$100000); (iii) desarrollar posibles escenarios habituales basados en modelos econométricos y espaciales (USD\$17000 con financiamiento paralelo); (iv) fortalecer la capacidad de instituciones clave en metodologías del IPCC para la compilación de inventarios de GEI para el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) (USD\$105000).

Componente 4: Sistema de Monitoreo Forestal Nacional (NFMS, por sus siglas en inglés) (USD\$960000)

Como en el caso del REL/RL, GIZ jugara un papel importante en el desarrollo del sistema MRV en El Salvador. Apoyo complementario es necesario para conducir varias actividades claves al nivel nacional y para fortalecer el equipo focal de personal a través de las agencias claves encargadas del diseño, la planeación e implementación del sistema nacional MRV (MARN, MAG, National Geographic e Instituto Cadaster (CNR)). Adicionalmente, dada la contribución de GIZ a los sistemas nacionales de REL/MRV, el donativo de preparación del FCPF pondrá un énfasis en apoyar en diseño del sistema de información para múltiples beneficios respondiendo a las circunstancias nacionales de El Salvador, relacionadas a la degradación ambiental y extrema variabilidad climática.

4a. Sistema de Monitoreo Forestal Nacional (NFMS, por sus siglas en inglés) (USD\$460000). Este subcomponente complementara apoyo existente de GIZ para asistir a MARN en desarrollar sistemas de monitoreo nacional forestales para medir, reportar y verificar (MRV) reducciones de emisiones/remociones de GEI de la implementación de REDD+. Como en el caso del REL/RL, atención especial será dada a actividades relacionadas con el manejo sostenible, conservación, y aumento de las reservas de carbono. Protocolos para el monitoreo de múltiples beneficios y otros impactos posiblemente generados de la implementación de actividades REDD+ también serán diseñados y establecidos. El subcomponente financiara honorarios, estudios, equipo de computadoras, software, e intercambio de información, divulgación, y consultación con actores clave para completar las siguientes actividades: (i) establecer el marco logístico y arreglos institucionales necesarios para MRV (USD\$50000); (ii) fortalecer la capacidad institucional de agencias clave involucradas en el NFMS para REDD+ (emplear cuatro especialistas para hardware y software) (USD\$310000); (iii) desarrollar y pilotear metodologías de monitoreo de carbono basadas en la comunidad (USD\$50000, co-financiado); (iv) apoyar un programa de investigación en monitoreo forestal (USD\$50000, con financiamiento paralelo).

4b. Sistema de Información Nacional para múltiples beneficios, otros impactos, salvaguardas y gobernanza (USD\$500000). Dadas las prioridades de El Salvador sobre adaptación al cambio climático, es importante desarrollar sistemas y protocolos para reportar sobre los co-beneficios generados por la estrategia nacional REDD+. Este subcomponente asistirá a MARN en asesorar beneficios no-carbono, y diseñar protocolos y metodologías para su monitoreo. Este sistema también cubrirá otros impactos relacionados a la implementación de la estrategia REDD+ incluyendo información sobre cumplimiento de salvaguardas. El componente financiara estudios, equipo, software, entrenamiento; e intercambio de información, divulgación, y actividades de consultación con actores clave para conducir las siguientes actividades: (i) desarrollar protocolos de monitoreo para asesorar los impactos ambientales de la estrategia REDD+ (por ejemplo biodiversidad, agua y tierras) (USD\$150000, co-financiado); (ii) desarrollo de protocolos de monitoreo para asesorar el impacto socioeconómico de la estrategia REDD+ (sustento, gobernanza, salvaguardas, adaptación) (USD\$300000, co-financiado); (iii) desarrollar y pilotear metodologías de monitoreo no de carbono basadas en la comunidad (USD\$50000, con financiamiento paralelo).

Componente 5. Marco de Monitoreo y Evaluación y Administración de Donativo (USD\$220000)

Este componente apoyara el establecimiento y la operación de una unidad de implementación técnica/administrativa que estará encargada de coordinar y ejecutar las

actividades técnicas y fiduciarias de la fase de preparación, incluyendo un marco de monitoreo y evaluación. Esta unidad será integrada por personal altamente calificados en cada área de especialización requerida por el proyecto (por ejemplo, comunicaciones, social, ambiental, forestal/carbono, fiduciaria). Dada la capacidad limitada de MARN para ejecutar su mandato, y la relevancia de los elementos del proceso REDD+ en El Salvador, un plan de salida será discutido y acordado con MARN al principio del proyecto para asegurar que el personal, inicialmente contratados como consultores externos para el proyecto, se quedaría o sea formalmente incorporados como personal regular del ministerio antes del cierre del proyecto. Además de honorarios, el donativo bajo este componente también cubrirá costos de operación, equipo y material de oficina, computadoras, software y costos de consultoría necesarios para desarrollar auditorías internas del donativo.

Anexo IV
Marco de Resultados y Monitoreo

PDO	Indicadores de Resultados	Uso de Información de Resultados
Asistir a El Salvador en la implementación de actividades clave de preparación para REDD+ identificadas en su R-PP ⁷ incluyendo: i) arreglos institucionales y procesos participativos, ii) desarrollo de una ENA-REDD+, y iii) establecimiento de un nivel de referencia forestal nacional/nivel de emisiones, y un sistema nacional para monitorear emisiones de gases de efecto invernadero.	Antes del Final de Periodo (FDP), El Salvador ha diseñado y establecido políticas y programas para reducir emisiones de deforestación/ degradación, con un abordaje de Mitigación basada en Adaptación (MbA), y basado en buenos principios sociales y ambientales, con el pleno y significativo enlace con actores potencialmente afectados.	Información sobre el progreso de estas políticas y programas será colectada y asesorada para confirmar si este proyecto está teniendo el impacto deseado. Si no es así, se harán modificaciones a las actividades del proyecto para obtener los impactos deseados.
Resultados intermedios por componente	Indicadores de Resultados para cada componente	Uso de Monitoreo de Resultados
Componente 1: Organización y Consultación de la Preparación para REDD+	<p>Para T2, un organismo de coordinación intersectorial para REDD+ y una plataforma participativa para múltiples partes interesadas ha sido establecido y está operando.</p> <p>Para T1, una estrategia nacional de comunicación y difusión para REDD+ ha sido diseñada y empieza implementación plena para T2.</p> <p>Para T2, un plan nacional de participación y consultación para REDD+ ha sido diseñado y está bajo plena implementación.</p>	Cada trimestre, estos indicadores de resultados serán reportados como parte del reporte del proyecto y la misión de supervisión del Banco. Información será usada para asesorar logros planeados contra actuales. Modificaciones se harán a los planes de operación cuando sea necesario y justificado.
Componente 2: Estrategia Nacional REDD+	Para el FDP, una Estrategia Nacional REDD+ incluyendo el diseño de instrumentos específicos legales, económicos y tecnológicos (es decir, un sistema de incentivos REDD+, un fondo nacional REDD+, paquetes de tecnología para REDD+) ha	Cada trimestre, estos indicadores de resultados serán reportados como parte del reporte del proyecto y la misión de supervisión del Banco. Información será usada para asesorar logros planeados contra actuales. Modificaciones se harán a los

⁷ R-PP: Propuesta de Preparación. Incluida como Anexo VIII.

	<p>sido diseñada y está bajo operación.</p> <p>Para el FDP, un SESA ha sido completado y un instrumento de salvaguardas apropiado, como un ESMF, ha sido preparado.</p>	<p>planes de operación cuando sea necesario y justificado.</p>
<p>Componente 3: Nivel de Referencia Forestal Nacional/Nivel de Emisiones Forestales Nacional</p>	<p>Para el FDP, la capacidad y el progreso para establecer un Nivel de Referencia Forestal Nacional y/o Nivel de Emisiones Forestales Nacional ha mejorado de un modo significativo por:</p> <p>(i) Para T3, una definición de bosques ha sido establecida;</p> <p>(ii) Para T5, una serie de tiempo consistente de cambio de uso de tierra basada en protocolos estandarizados ha sido desarrollada;</p> <p>(iii) Para T8, posibles escenarios habituales basados en modelos econométricos y espaciales han sido desarrollados;</p> <p>(iv) Para Q10, la capacidad de instituciones clave en metodologías del IPCC para la compilación de inventarios de GEI para el sector USCUS ha sido fortalecida.</p>	<p>Cada trimestre, estos indicadores de resultados serán reportados como parte del reporte del proyecto y la misión de supervisión del Banco. Información será usada para asesorar logros planeados contra actuales.</p> <p>Modificaciones se harán a los planes de operación cuando sea necesario y justificado.</p>
<p>Componente 4: Sistema de Monitoreo Forestal Nacional</p>	<p>Para el FDP, la capacidad y el progreso para desarrollar un sistema de monitoreo forestal nacional para MRV de reducciones de emisiones de GEI de actividades REDD+ ha mejorado de modo significativo por:</p> <p>(i) Para T4, el marco logístico y arreglos institucionales requeridos para MRV han sido establecidos;</p> <p>(ii) Para T6, la capacidad institucional de agencias clave involucradas en el NFMS para REDD+ ha sido fortalecida;</p> <p>(iii) Para T8, protocolos de</p>	<p>Cada trimestre, estos indicadores de resultados serán reportados como parte del reporte del proyecto y la misión de supervisión del Banco. Información será usada para asesorar logros planeados contra actuales.</p> <p>Modificaciones se harán a los planes de operación cuando sea necesario y justificado.</p>

	<p>monitoreo para asesorar el impacto ambiental de la estrategia REDD+ han sido desarrollados;</p> <p>(iv) Para T8, protocolos de monitoreo para asesorar el impacto socioeconómico de la estrategia REDD+ han sido desarrollados; y</p> <p>(v) Para el FDP, una estrategia de salida para garantizar la continuidad de capacidad institucional para REDD+ ha sido desarrollada y acordada con MARN.</p>	
<p>Componente 5: Marco de Monitoreo y Evaluación y Administración de Donativo</p>	<p>Para el FDP, una Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) con personal técnico y fiduciario, satisfactorio para el Banco, ha sido establecido y está operando.</p> <p>Para T2, la UIP está distribuyendo fondos según lo programado y cumpliendo compromisos fiduciarios según lo establecido en el Acuerdo de Donación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega a tiempo de auditorías fiduciarias anuales (entrega el 30 de junio de cada año calendario). - Entrega a tiempo de informes financieros no auditados provisionales (entrega cada semestre del calendario). 	<p>Cada trimestre, estos indicadores de resultados serán reportados como parte del reporte del proyecto y la misión de supervisión del Banco. Información será usada para asesorar logros planeados contra actuales. Modificaciones se harán a los planes de operación cuando sea necesario y justificado.</p>

Anexo V
Actividades de Preparación Propuestas y Desglose del Presupuesto (en USDS)

Actividades de Preparación REDD+ (principales actividades apoyados por el FCPF)	FCPF	GIZ ⁸	USAID	GdES ⁹	Para financiar	TOTAL USDS
Componente 1: Organización y Consultación de la Preparación para REDD+	1,208,000	532,000		550,000		2,290,000
1.a Arreglos nacionales de manejo de preparación	318,000	32,000		250,000		600,000
Fortalecimiento y operación del Comité Nacional de Cambio Climático y la Plataforma Intersectorial Consultiva para REDD+	140,000			150,000		290,000
Apoyo para la coordinación de otras plataformas participativas	0	32,000				32,000
Coordinación general del proceso de preparación REDD+	178,000			100,000		278,000
1.b Intercambio de información y dialogo temprano con grupos de interés clave	280,000	400,000		150,000		830,000
Diseño e implementación de una estrategia nacional de comunicación para REDD+	200,000			110,000		310,000
Fortalecimiento y entrenamiento institucional sobre REDD+	0	400,000		40,000		440,000
Especialistas en comunicaciones	80,000					80,000

⁸ **Nota:** Los programas de GIZ y USAID son implementados con los gobiernos de América Central, en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Contribuciones actuales a la implementación de R-PP de programas de GIZ y USAID están planeados para los próximos 18 meses. A través de los próximos cuatro años, MARN espera contribuciones adicionales de estos y otros donantes, lo cual puede ser suficiente para cubrir el actual déficit de financiación de USD\$2.23M necesarios para concluir la fase de preparación. El gobierno de El Salvador también tendrá acceso a posibles fondos adicionales del fondo de preparación del FCPF, para exploración a medio plazo de este donativo.

⁹ La mayoría de las contribuciones del gobierno de El Salvador son recursos institucionales en especie proporcionados por MARN y otras agencias gubernamentales (por ejemplo, MAG) que estarán dedicadas a apoyar las actividades de preparación REDD+.

1.c Proceso de consultación y participación	610,000	100,000		150,000		860,000
Diseño de una estrategia nacional de participación/consultación para REDD+ (incluye una estrategia específica para pueblos indígenas)	75,000			10,000		85,000
Implementación de la estrategia de participación/consultación (incluye acciones específicas para pueblos indígenas)	255,000			40,000		395,000
Actividades de participación/consultación en eventos regionales	0	100,000				
Especialista social	80,000					80,000
Diseño e implementación de un mecanismo de atención ciudadana	200,000			100,000		300,000
Componente 2. Estrategia Nacional REDD+	965,000	100,000		500,000	700,000	2,265,000
2.a Causas de deforestación y degradación de ecosistemas	150,000	25,000		100,000		275,000
Asesoramiento de causas directas y fundamentales de deforestación y degradación de ecosistemas	150,000	25,000		100,000		275,000
2.b Opciones de la estrategia REDD+	250,000	75,000		200,000	500,000	1,025,000
Marco legal, y revisión y análisis de armonización intersectorial	100,000			100,000		200,000
Diseño de mecanismos de incentivos y compensación	50,000			50,000		100,000
Desarrollo de paquetes de transferencia de tecnología	100,000			50,000	100,000	250,000
Implementación de un proyecto piloto para mecanismos de incentivos y compensación	0	75,000				75,000
Diseño, consultación y promoción de instrumentos regulatorios para REDD+	0				400,000	750,000
2.c Marco de implementación REDD+	200,000			100,000	200,000	500,000
Diseño y consultación de una entidad nacional para administrar fondos REDD+	120,000			100,000	200,000	420,000

(Fondo REDD+)						
Especialista en temas legales	80,000					80,000
2.d Impactos sociales y ambientales	365,000			100,000		465,000
Actividades de participación, consultación y difusión	150,000					
Estudios de asesoramiento ambiental y socioeconómico (7 estudios)	175,000					
Desarrollo de ESMF	15,000			100,000		465,000
Costos de operación y publicaciones	25,000					
Componente 3: Nivel de Referencia Forestal Nacional/Nivel de Emisiones Forestales Nacional	247,000	905,000		150,000		1,302,000
Establecer una definición de bosques para REDD+	35,000					35,000
Desarrollar una serie de tiempo consistente de cambio de uso de tierra basada en protocolos estandarizados	137,000			50,000		187,000
Inventario nacional de bosques y carbono, y mapeo de USCUS	0	865,000		100,000		965,000
Desarrollar posibles escenarios habituales y modelos econométricos	0	40,000				40,000
Fortalecer la capacidad de instituciones clave en metodologías del IPCC para la compilación de inventarios de GEI para el sector USCUS	75,000					75,000
Componente 4: Sistema de Monitoreo Forestal Nacional	960,000	110,000	200,000	380,000	460,000	2,110,000
4.a Sistema de monitoreo forestal nacional	460,000	100,000		280,000	60,000	900,000
Establecer el marco logístico y arreglos institucionales requeridos para MRV	50,000			50,000		100,000
Fortalecer la capacidad institucional de agencias clave involucradas en el NFMS para REDD+	310,000			80,000		390,000

Desarrollo de un prototipo de una plataforma de información para monitorear actividades USCUS	0	70,000		100,000		170,000
Desarrollar y pilotear metodologías de monitoreo de carbono basadas en la comunidad	0	30,000		50,000		130,000
Apoyar un programa de investigación en monitoreo forestal	100,000				60,000	110,000
4.b Sistema de información nacional para múltiples beneficios, otros impactos, salvaguardas y gobernanza	500,000	10,000	200,000	100,000	400,000	1,210,000
Desarrollo de protocolos de monitoreo para asesorar el impacto ambiental de la estrategia REDD+	150,000			30,000		180,000
Generación de información para el monitoreo de carbono en la tierra y biodiversidad	0	10,000	200,000			210,000
Desarrollo de protocolos de monitoreo para asesorar el impacto socioeconómico de la estrategia REDD+	300,000			50,000		350,000
Desarrollar y pilotear metodologías de monitoreo no de carbono basadas en la comunidad	50,000			20,000	100,000	170,000
Desarrollo de líneas base para beneficios no-carbono	0				300,000	300,000
Componente 5: Marco de Monitoreo y Evaluación y Administración de Donativo	220,000					220,000
Diseño de un marco de monitoreo y evaluación para la fase de preparación	20,000					20,000
Fortalecimiento institucional para la implementación del donativo	160,000					160,000
Evaluaciones y auditorías externas	40,000					40,000
TOTAL	3,600,000	1,647,000	200,000	1,580,000	2,240,000	8,187,000